




**PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LA PLANTA
PRIMERA DEL EDIFICIO DEL MERCADO DE
SANT MATEU PARA EDIFICIO MULTIUSO.
“CLUSTER DE DISEÑO” EN ALCOI.**



UTE ELASA - CANTÓ



Pliego de condiciones

Principales hitos en la ejecución

Final de obra

Principales magnitudes



Pliego de condiciones





Pliego de condiciones

Entidad licitadora:

Ajuntament d'Alcoi

Fondos públicos:

Plan E

Fecha de publicación del Pliego de Cláusula Administrativas Particulares:

1 de Octubre de 2010

Fecha última de presentación de propuestas:

27 de Octubre de 2010

Numero de empresas candidatas a la adjudicación: **32**

Fecha de adjudicación definitiva:

Junta de Gobierno del día 29/11/2010

Puntuación obtenida por la UTE ELASA - CANTÓ:

96 sobre 100

Principales compromisos asumidos por UTE ELASA - CANTÓ.

- Importe de ejecución: 1.576.620,00 €
- Baja sobre el presupuesto: 5%
- Plazo de ejecución: 4,5 meses
- Plazo de garantía de la obra: 3 años
- Personas a emplear en la ejecución de las obras: 18
- Ejecución de la instalación de climatización en la planta baja del mercado, valorada en 165.960,00 €



Principales hitos en la ejecución




Fechas de inicio de los trabajos:
10 de Enero de 2011





Derribos y desescombro:

Inicio: 10/01/2011 | Final: 21/01/2011



Forjado reticular aligerado:

Inicio: 17/01/2011 / Final: 11/02/2011





Cubierta:

Inicio: 17/01/2011 / Final: 28/04/2011





Nuevo forjado para oficinas:
Inicio: 14/02/2011 / Final: 4/03/2011





Trasdosados de tabiques de cartón yeso:

Inicio: 14/02/2011 / Final: 22/04/2011

Tabiquería interior:

Inicio: 14/02/2011 / Final: 11/03/2011




Pinturas:

Inicio: 14/03/2011 | / Final: 10/06/2011 |

Carpintería:

Inicio: 14/02/2011 | / Final: 10/06/2011 |



Pavimentos:

Inicio: 28/03/2011 / Final: 6/05/2011



Instalaciones eléctricas:

Inicio: 31/01/2011 | Final: 10/06/2011 |




Instalaciones climatización:
Inicio: 7/02/2011 / Final: 10/06/2011





Instalaciones fontanería:

Inicio: 24/01/2011 | Final: 27/05/2011 |





Final de obra





Final de obra

Certificado de final de obra y Acta de recepción de la misma:
10 Junio 2011

Relación de empresas, subcontratistas y proveedores de la obra

- 1 - ANTONIO ARACIL MARTÍNEZ, S.L.
- 2 - GRÚAS HERRERA, S.A.
- 3 - SANEAMIENTOS LA ALAMEDA S.L.
- 4 - VDA. JUAN PÉREZ AURA S.L.
- 5 - LUÍS VALLS BERNABEU
- 6 - ZARDOYA OTIS, S.A.
- 7 - CARPINTERÍA NADAL, S.L.
- 8 - MONTAJES ELÉCTRICOS IRAOLA, S.L.
- 9 - HORMICEMEX, S.A.
- 10 - PINTURAS LEVI C.B.
- 11 - ALCOIROTUL, S.L.
- 12 - VICENTE FITA RIBERA
- 13 - JOSÉ ANTONIO REQUENA BLANES
- 14 - ALCOI RECICLA S.L.
- 15 - PROYECTOS Y SUBCONTRATAS S.L.
- 16 - UMIVALE PREVENCIÓN, S.L.U.
- 17 - TCO-GEOSCAN, S.L.
- 18 - CONSTRUCCIONES ESDAL, S.L.
- 19 - CONSTRUCCIONES REFI, S.C.
- 20 - ALBERTO FERRE VILAPLANA
- 21 - ANTONIO LLORENS CERDA, S.L.
- 22 - MORTEROS NIVELANTES, S.L.U.
- 23 - L. GOMIS, S.L.
- 24 - PREFORVIC, S.L.
- 25 - SEYMA DIMAL SISTEMAS, S.L.
- 26 - ENRIQUE J. MIRO PÉREZ
- 27 - ENRIC PAREDES VAÑÓ
- 28 - MUDANZAS MIRALLES Y SILVESTRE, S.L.
- 29 - CERRAJERÍA SAN JORGE, S.L.
- 30 - GRÚAS ALCOY, S.L.
- 31 - ENCOFRADOS MARLO, S.L.
- 32 - LITO DISSENY COOP.VAL.
- 33 - VERTITEC, S.L.
- 34 - MEDICIONES Y DIBUJO TÉCNICO, S.L.
- 35 - JOSÉ M^a MARTÍNEZ SÁNCHEZ
- 36 - PINTURES TURBALLOS, S.C.V.
- 37 - PAVIMENTOS COCENTAINA, S.L.
- 38 - J. BOSCH HNOS, C.B.
- 39 - INCLIF, S.L.
- 40 - VIMSA VETAFUSTA, S.L.
- 41 - DIFUSIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L.
- 42 - ELADIO SILVESTRE, S.A.
- 43 - CANTÓ OBRAS, S.L.



Principales magnitudes





Principales magnitudes referentes a la mano de obra utilizada.

Total trabajadores en la obra: **102**


Media de trabajadores en la obra: **18**

Total trabajadores procedentes de las oficinas del Servef con más de un año de antigüedad: **15**

Total días de duración de los trabajos: **154**

Total jornadas trabajadas (en días): **2.353**

Horas totales aplicadas a la obra: **20.253**



UTE ELASA - CANTÓ



UTE
ELASA
CANTÓ

www.elasa.com

www.promocionescanto.com